finished sprint backlog items

Product Nr.	Backlog items	Task estimates [h]	Efforts [h]
1.	1.1 Programmierung, dass die eingeloggte Person freie Plätze abfragen kann	1	2
	1.2 JUnit Test, freie Plätze abfragen	0.5	1
	1.3 Implementiertung freie Plätze im UI	1	1
3.	3.1 JPA annotations im JAVA Code	4	6
	3.2 JPA JUnit Tests	3	3
4.	4.1 UI: Register und Login in Vaadin erstellen	2	5
	4.2 UI: Space reservation mit Kalender erstellen	3	6
	4.3 UI: Anbindung an Java	2	2
		16.5 Total	26 Total