sprint backlog items

Backlog items   Task estimates [h]

	Backlog items	Task estimates [h]
1.	1.1 Programmierung, dass die eingeloggte Person freie Plätze abfragen kann	1
	1.2 JUnit Test, freie Plätze abfragen	0.5
	1.3 Implementiertung freie Plätze im UI	1
2.	2.1 Programmierung, dass der Zeitpunkt der Reservation angepasst werden kann	1
	2.2 JUnit Test, ob der Zeitpunkt entsprechend verändert wird.	0.5
	2.3 Implementiertung Zeitpunkt anpassen im UI	1
3.	3.1 JPA annotations im JAVA Code	4
	3.2 JPA JUnit Tests	3
4.	4.1 UI: Register und Login in Vaadin erstellen	2
	4.2 UI: Space reservation mit Kalender erstellen	3
	4.3 UI: Anbindung an Java	2
	4.4 Testing des User Interfaces	2

21 Total